KENTLEŞME ŞURASI TAKVİMİ VE PROGRAMI
	SÜREÇ
	TARİH

	Şûra Gündeminin Belirlenmesi
	16 Ekim 2008

(Çarşamba)

	
	

	Komisyon Üyelerinin Belirlenerek Toplantıya Davet Edilmesi
	16 Ekim 2008

(Çarşamba)

06 Kasım 2008

(Perşembe)

	Şura Komisyonları Açılış Oturumu ve Komisyonlar 
I. Toplantısı
	12 Kasım 2008

(Çarşamba )

	Komisyonlar II. Toplantısı
	01 Aralık 2008

(Pazartesi)

	Komisyonlar III. Toplantısı
	24 Aralık 2008

(Çarşamba)

	Komisyonlar IV. Toplantısı
	02 Şubat 2009

(Pazartesi)

	Komisyon Çalışmalarını Değerlendirme Toplantısı
	14–15 Şubat 2009

(Cumartesi-Pazar)

	Komisyonlar V. Toplantısı
	24 Şubat 2009

(Salı)

	Komisyon Raporlarının Teslimi
	10 Mart 2009

(Salı)

	Komisyon Raporlarının Basımı
	10 Mart–27 Mart

2009

	Şûra Çağrısı Yapılması
	3 Nisan 2009

(Cuma)

	Şûra Üyelerine Tebligat Yapılması ve Raporların Gönderilmesi
	6 Nisan 2009

(Pazartesi)

	Şûra Genel Kurulunun Yapılması
	4-5-6-7 Mayıs 2009

(Pazartesi-Perşembe)

	Şûra Çalışmalarının Kitap Haline Getirilmesi ve Dağıtılması
	Mayıs-Haziran 2009

	Şûra Sonuç Bildirgesine Göre Eylem Planının Hazırlanması ve DPT Müsteşarlığına Gönderilmesi (KENTGES 2. Aşama Çalışmaları)
	Haziran - Aralık 2009


